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LE PROJET « ROCADE L2 » À MARSEILLE

38

► Le projet
• Autoroute A507

(reliant A7 à A50)
• Longueur: 11km
• Contrat en PPP (30 ans)
• Mise en service L2 Est: Novembre 2016
• Mise en service L2 Nord: Avril 2018

LE PROJET « ROCADE L2 » À MARSEILLE
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LES OBJECTIFS BIM

39

► Décision forte de la direction de Projet  Définition d’objectifs BIM
• Contrôle cohérence des données 
• Coordination des disciplines
• Phasages de construction
• Support de communication et de concertation

LES OBJECTIFS BIM

LES DIFFÉRENTES MAQUETTES

40

► La maquette PRO - L2 Est
 EGIS
 Maquettes 3D et plans de conception

► La maquette EXE – L2 Est
 BOUYGUES TP
 Maquettes 3D et plans d’exécution

► La maquette EXE – L2 Nord
 BOUYGUES TP + VALERIAN
 Maquettes 3D et plans d’exécution

► La maquette DOE
 Maquette de recollement
 Non contractuelle  N’existe pas !

LES DIFFÉRENTES MAQUETTES
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LA STRUCTURATION DES INFORMATIONS

41

► Les informations
• Découpage spatial
• Découpage en systèmes
• Niveaux de développement LODt (LOD + LOI)
• Les échéances de livraison des données 3D
• Définition des responsabilités des partenaires

LA STRUCTURATION DES INFORMATIONS

LA CRÉATION DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE

42

► Modèles Numériques de Terrain MNT
► Ouvrages et réseaux existants
► Ouvrages à réaliser
► Réseaux / Rétablissements
► Signalisation H&V
► Equipements

LA CRÉATION DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE
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LA CRÉATION DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE

43

► Données SIG (MNT, Ortho-Photos)
► Données des lots existants + données LIDAR (Light Detection And Ranging)
► Données de conception

 Génie civil
 Équipements
 Aménagements paysagers

LA CRÉATION DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE

LES INFORMATIONS DANS LA MAQUETTE

44

► Les codes de couleur du Génie Civil:

 Bleu Existant

 Rouge PRO

 Vert EXE

 Orange DOE EXEDOE

LES INFORMATIONS DANS LA MAQUETTE
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LA MAQUETTE L2 EST (MAI 2016)
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L2 EST

46

L2 EST – TC LA PARETTE
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L2 EST

47

L2 EST - ECHANGEUR SAINT JULIEN

48

L2 EST

L2 EST – VIADUC DE FRAIS VALLON

L2 EST
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49

L2 NORD

L2 NORD – TRANCHÉE COUVERTE DE SAINT JÉROME

L2 NORD

50

L2 NORD

L2 NORD – TRANCHÉE COUVERTE OLIVIERS - ESTACADE

L2 NORD
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51

L2 NORD

L2 NORD – TRANCHÉE COUVERTE DE SAINTE MARTHE

L2 NORD

52

L2 NORD

L2 NORD - ECHANGEUR DES ARNAVAUX

L2 NORD
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LES USAGES DU BIM

53

► Analyse d’incohérences

LES USAGES DU BIM

LES USAGES DU BIM

54

► Le suivi et la résolution des 
incohérences

LES USAGES DU BIM
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LA VISITE DE SÉCURITÉ (EGIS)

LA VISITE DE SÉCURITÉ

55

RÉSOLUTION DE RÉSERVES

56

Raimu PH4 - Visibilité des véhicules en sortie provisoire de la L2

Extérieur – 30km/h Intérieur – 30km/h

Extérieur – 50km/h Intérieur – 50km/h

RÉSOLUTION DES RÉSERVES
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RÉSOLUTION DE RÉSERVES
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Visibilité des Flèches d’Affectation de Voies

RÉSOLUTION DES RÉSERVES

COHÉRENCE DES RÉSEAUX

58

COHÉRENCE DES RÉSEAUX
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LA REVUE DE CONCEPTION

59

► Instaurer la CONFIANCE
 Tableau de bord: suivi intégration 

des données dans la maquette

► Un point de vue partagé par tous
 Pas d’interprétation
 Compréhension des incohérences
 Actions / Responsabilité identifiées
 Arbitrage  Décision rapide

LA REVUE DE CONCEPTION

LA REVUE DE CONCEPTION

60

► Maquette Numérique = Support de décision
 Revue de conception avec CET et décideurs (> 30 personnes)
 La première revue: Février 2016
 Revue bimestrielle

Rémy Roussel, Directeur du Projet:
« Sans la maquette, je ne 

sais plus faire !»

LA REVUE DE CONCEPTION
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RECOLLEMENT

61

MC2.1 / Ecran 
acoustique au-dessus 
de la paroi clouée

Paroi 
clouée 

théorique

Paroi 
clouée 
réalisée

LA MAQUETTE L2 NORD (FÉVRIER 2017)
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LES POINTS SENSIBLES

63

► Innovation « contractuelle » nécessaire
• Responsabilité: Confiance dans les données d’entrées
• Conversion des données 2D en 3D (en particulier les réseaux)

► Compétences à approfondir
• Réalité virtuelle / Réalité augmentée

► Généralisation des processus
• Adhésion des partenaires

(Convention BIM pour l’ensemble de la chaine de valeur)
• Mobilisation équipe « crédible » de BIM Management
• Revues de maquette & Revues de conception
• DOE numérique

► BIM sur chantier

LES POINTS SENSIBLES

LE BIM AU SERVICE DU PROJET

64

LE BIM AU SERVICE DU CHANTIER
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Pierre BENNING
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Co-directeur du programme de recherche MINnD

Président du comité numérique de la FNTP

Merci Monsieur le Directeur !

Perspectives et ambitions du BIM pour les 
infrastructures: Projet de la Rocade L2 à Marseille

Journée Infra 2018


