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Einführung
TRENCHLESS

 Das Kehrichtheizkraftwerk (KHKW) an der Josefstrasse versorgt das Quartier Zürich-
West mit Fernwärme und soll im Jahr 2021 stillgelegt werden. 

 Zur Erhaltung der Wärmeversorgung im Gebiet Zürich-West und zur Erschliessung 
weiterer Fernwärmegebiete ist der Zusammenschluss dieses Fernwärmenetzes 
mittels einer Verbindungsleitung mit jenem von Zürich-Nord geplant. 

 Neben der Fernwärmeerschliessung entlang der Verbindungsleitung und dem 
Ausbau in Zürich-West zeigt das aktuelle Versorgungskonzept grosse 
Entwicklungspotenziale für zukünftige Versorgungsgebiete im Perimeter südlich des 
Gleisfeldes zwischen der Bahnlinie Wiedikon und der Langstrasse.
Quelle: Projektbeschrieb INGE ENERGE, c/o Locher Ingenieure AG
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Projektbeschrieb
TRENCHLESS

 Das Teilprojekt 2 beinhaltet die Verbindungsleitung zwischen dem KHKW Hagenholz 
in Zürich Nord und dem Gebiet Zürich West und beinhaltet mehrere Bauabschnitte

 Abschnitte 2+3: «Microtunnelling Milchbuck» von Strickhof bis Rothstrasse (Los 1)

 Abschnitte 4+5: «Microtunnelling Gerstenstrasse» von Rothstrasse bis 
Gerstenstrasse sowie Anschluss Schütze Areal (Los 2)

 Abschnitte 1 (Energiekanal) sowie 6+7 (Grabenbau) werden hier nicht behandelt
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Projektbeschrieb
TRENCHLESS

Situation Verbindungsleitung Abschnitt 2+3 & 
4+5 
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Projektbeschrieb
TRENCHLESS

Längenprofil Verbindungsleitung Abschnitt 2+3 & 4+5 

Los 1, Abschnitt 2&3Los 2, Abschnitt 4&5
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Projektbeschrieb
TRENCHLESS

Normalprofile 
Endzustand
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Beteiligte
TRENCHLESS

Bauherr:
 Stadt Zürich, Abteilung Energie und Recycling

Planung, Bauleitung:
 INGE Energie bestehend aus Locher Ingenieure, Emch+Berger, (Graber Pulver 

Architekten)

Bauausführung:
 ARGE FWZ Los 1+2 bestehend aus Walo Bertschinger AG, Implenia Schweiz AG, 

Sonntag Baugesellschaft mbH 

Auftragssumme:
 ca. 53 Mio Fr inklusive MWST
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Termine
TRENCHLESS

Termine Los 1 (Abschnitt 2&3) – Rohbau

 11/2018 – 05/2019: Baufeld freimachen, Installationen , Baugrube (Startschacht 
Milchbuck)

 06/2019 – 12/2019: Vortrieb DN 3200, L=840m bis Strickhof

 10/2019 – 04/2020: Baufeld freimachen, Installationen , Baugrube (Zielschacht 
Rothstrasse)

 12/2019 – 01/2020: Demontage und Rückzug AVN

 02/2020: Drehen der Vortriebsanlage

 03/2020 – 09/2020: Erstellung Kaverne Strickhof

© Implenia | Microtunneling - Projektübersicht | Seite 10

Termine
TRENCHLESS

Termine Los 2 (Abschnitt 4&5) - Rohbau

 01/2019 – 05/2019: Baufeld freimachen, Installationen , Baugrube (Startschacht 
Gerstenstrasse)

 06/2019 – 08/2019: Vortriebe DN 1200, 2x L=75m bis Schützeareal

 09/2019 – 10/2019: Umrüsten Microtunnelling-Anlage auf DN3’000

 10/2019 – 06/2020: Herstellung Zwischenschacht und Stollen Landenberg

 11/2019 – 06/2020: Vortrieb DN 3’000, L=862m bis Schacht Rothstrasse
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Termine
TRENCHLESS

Termine Fertigstellung Rohbau und Ausrüstung Los 1&2 (Abschitte 2-5)

 07/2020 – 01/2021: Betonarbeiten Schächte und Stollen Landenberg/ 
parallel Ausrüstung Schächte

 01/2021 – 07/2021: Lieferung und Einbau Fernwärme Anlagentechnik

 06/2021 – 09/2021: Ausrüstung Tunnel/ Kaverne Strickhof

 10/2021 – 12/2021: Reserve

 01/2022 – 03/2022: Inbetriebnahme Zeitraum, geplanter Termin 01.03.2022
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Projektstand Los 1 
TRENCHLESS

Startbaugrube Milchbuck
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Projektstand Los 1 
TRENCHLESS

Installationsplan Vortrieb 
Milchbuck
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Installationsplan Vortrieb Milchbuck - Detail
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Vogelperspektive 
Startschacht

Froschperspektive Startschacht -
Anfahrdichtung

© Implenia | Microtunneling - Projektübersicht | Seite 16

Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Los 1 Microtunnelling Vortrieb 1

 Maschine AVN 2500D mit Aufdoppelmantel auf 3.80m Aussendurchmesser

 Gerader Vortrieb (2.6% Gefälle), Rohre Di/Da= 3’200/3’800mm, L=4.50m, 
hydraulischer Fuge 

 6-Tage Betrieb von Mo - Sa

 Nach 840m Vortrieb wird die Maschine aus dem Aufdoppelmantel herausgezogen 
und durch den gesamten Tunnel zurück zum Startschacht geschleppt

 Das Schneidrad wird nach Rückzug der Maschine ebenfalls demontiert

 Danach erfolgt der Anschluss Kaverne Strickhof
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Einbau Maschine in Aufdoppelmantel
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Rückbaubares Schneidrad
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Los 1 Microtunnelling Vortrieb 1 - Rohrproduktion

 Rohrhersteller Fa. HABA Beton, Werk Mantel (DE, Bayern)

 Transportabmessungen: L=4.70m inkl. Muffe, Da=3’800mm  Sondertransporte

 Rohrgewicht: ca. 38 to/ Stück

 Anlieferung in begleiteten Transporten, immer nachts, bis 15 Stk/Wo

 Produktion läuft

 Erste Rohrlieferung am 04.07.2019
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Rohrproduktion
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Projektstand  Los 1
TRENCHLESS

Los 1 Microtunnelling Vortrieb 2

 Maschine AVN 2500D mit Aufdoppelmantel auf 3.6m Aussendurchmesser

 Gerader Vortrieb (6.7% Gefälle), Rohre Di/Da= 3’000/3’600mm, L=4.50m, 
hydraulischer Fuge 

 6-Tage Betrieb von Mo - Sa

 Nach 666m Vortrieb wird die Maschine in den Zielschacht Rothstrasse eingefahren 
und geborgen

 Der Durchstich in der Rothstrasse soll planmässig nach dem Vortrieb aus Los 2 
erfolgen
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Fragen
TRENCHLESS

???
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