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Grabenlose Baustellen richtig projektiert

Von SIA-Normen bis Ausschreibungsunterlagen -

Herausforderungen und Chancen bei der Projektierung

Locher Ingenieure AG | Pelikan-Platz5, 8022 Zirich

LOCHER

Referent:
Locher Ingenieure AG

» Erfahrungen im MT, PV, PBV, SpB, etc.

* Projektierung, BH-Beratung, Bauleitung
René Moser:

* Bauleitung/ Chefbauleitung / Realisierung

¢ Erfahrungen MT, PBV, PV, Rammvortrieb

* Mitglied Arbeitsgruppe SIA195-Rohrvortrieb
Co-Autor: Christoph Weiler

* Projektleitung, Projektierung

e Erfahrungen MT, PBV, PV, RV, TU- Mandat,
Beratung, Priifingenieur Rohrstatik
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Vortragsinhalt:

1. Uberblick iiber Normen

2. Projektierung von «Grabenlosen Projekten»

* Grundlagen
* Wahl des geeigneten Vortriebsverfahrens
* Projektierung
* Ausschreibung
3. Herausforderungen / Stolpersteine bei der Projektierung
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1. Uberblick iiber Normen

SIA 195 (1999 => 2019) Rohrvortrieb
SIA 190 (2017) Kanalisationen (massgebende Norm fiir Rohrbemessung)

SIA 260 (2013) Grundlagen der Projektierung von Projekten
(Teilsicherheitsbeiwerte)

SIA 261 (2014) Einwirkungen auf Tragwerke
SIA 262 (2013) Betonbau

SIA 263 (2013) Stahlbau

SIA 267 (2013) Geotechnik

Weitere Unterlagen: DWA-A 125 (Rohrvortrieb) und DWA-A 161 (Statik VR)
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. Projektierung von Grabenlosen Projekten

Grundlagen zur Projektierung
Wahl des geeigneten Vortriebsverfahrens

Projektierungsablauf

Projektierung Schachte /Gruben
Rohrstatik
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Grundlagen zur Projektierung

SIA 195, (Ausgabe 2019 > Kapitel 2.2)
Rechtliche Voraussetzung / ortliche Verhaltnisse
Geologischer Bericht /geologische Beurteilung/Stellungnahme

Nutzungsvereinbarung (Linienfiihrung, Nutzung, Anforderungen BH und Betrieb,
Toleranzen, Materialaisierung etc.)

Projektbasis (statische Grundlagen und Annahme, Gefahrdungsbilder und deren
Massnahmen/Umsetzungen)

Normen

Kontrollplan
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Wahl des geeigneten

Vortriebsverfahrens

Geologie

Topographie

Hydrologie

Linienfiihrung Baulogistik

Anforderungen
im Betrieb

Schacht- Arbeits-
standorte sicherheit
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Vortriebsarten

Figur T Vortriebsarten

Verarsngungshammer
(Erdrakete)

Rammvaortrieh mit
offenem Rohr

Pressbohrvortrieh
Micratunneling
(Pressvortrieb geschiossen|
Splbohrung
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Geologische
Grundlagen

Ausschreibung
(BB, LV etc.)

\ 4

Realisierung

Nutzungsvereinbarung

(Anforderungen des
Bauherrn etc.)

Planunterlagen
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Topographie/ Festlegen der
Umgebung/ Linienfiihrung

Landerwerb (Horizontal & Vertikal)

N "y Definition /
Szt e Schéchte/Gruben
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Projektierung Schichte / Gruben

Werkleitungen

Umgebung

Statische Nachweise / Vordimensionierung
Logistik /Verkehrsfihrung

= g, A
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Verantwortlichkeit Rohrstatik (PV, MT, PBV)

...beim Unternehmer ...beim Projektverfasser

> massgebendes Element fiir Vortriebseinrichtung > Vordimensionierung seitens PV fiir Ausschreibung

ist ohnehin erforderlich
> Presskrafte sind UN bekannt (Presseinrichtung)

> Verstandnis fur «kritische» Lastkombinationen und

> Moglichkeit fur Optimierungen (Preisbildung) Rohrdimensionierungen

> Rohrlieferant (SB) ist Vertragspartner von UN > 2.T. aufwendige Prufung (Diskussion) entfallen

=> weniger Schnittstellendiskussionen
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Rohrstatik - Einfllisse

Modellbildung

Einwirkungen
(SIA 190/261

Rohrdimensionen
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Hinweise bei Erstellung Rohrstatik

Basis SIA 190 fiir Bemessung Rohr (Querschnitt)
Fur «Regelfall» (normale Dimensionen) mit den vorhandenen Annahmen ausreichend =>
«verfillter offener Graben»
Fiir grosse Dimensionen: tatsachliches Baugrundmodell /Einwirkungen bericksichtigen (z.B.
Silodruck analog Tunnelbau)

Setzungsprognose bei setzungsempfindlichen Werkleitungen, Gebdauden oder

Verkehrstrager (SBB) => Verformungen infolge Vortrieb nicht berechenbar

Bettungsverhaltnisse entsprechend modellieren (z.B. Auflager Fels)

Anforderungen an Fugen definieren (Dichtigkeit, Nachverpressen, innere Rohrfugen
Gebrauchstauglichkeitsnachweise fiir Endzustand

Bei grossen Querschnitten: Augenmerk auf Nachweis «Ausreissen der gekrimmten
Bewehrung»

Locher Ingenieure AG | INFRA - Event «Grabenloses Bauen» 26.06.2019/13

LOCHER

Ausschreibungsphase

NPK 152
Normen, z.B. SIA 195, SIA 118/198
Eruieren der Knackpunkte des Projekts

Erstellen Ausschreibungskonzept

Abklidrungen mit Dritten (Amter, SBB, 8V, etc.)

Randbedingungen in BB und KP definieren und mit BH vereinbaren (z.B.
Qualitatsanforderungen, Logistik, Platzverhaltnisse, Arbeitszeiten, etc.)

Vollstandigkeit der Ausschreibung (Schnittstellen zu den andere NPK z.B.
Startschacht)
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Ausschreibungsphase

Ausschreibungsdokumente:

Beschrieb (z.B. Technische Bericht)
Besondere Bestimmungen
Kontrollplan

Leistungsverzeichnis
Planunterlagen

Start- und Zielschachte (Globalen oder Detailliert tiber entsprechende NPK)
- Situation mit horizontaler Linienflihrung

- LP mit vertikaler Linienfihrung (und Baugrundmodell)

- Kinstliche Baugrundhindernisse

Unternehmerangaben mit Angaben an die abzugebenden Unterlagen
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3. Herausforderungen / Stolpersteine bei der Projektierung

Grundlage geol. Bericht! => Baugrundbeschrieb

Verstandnis fur Einwirkungen und massgebende Bemessungsschnitte
(Tunnelbau!)

Vollstandigkeit der Ausschreibung
machbare horizontale & vertikale Linienfiihrungen
Pressgenauigkeiten und Toleranzen

Platzverhaltnisse und Logistik

Kunstliche Hindernisse (bekannte und unbekannte)
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Vielen Dank
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